資料５

今後のスケジュール

(1) 令和 8 年度後半の会議

今後は、レッドデータブックの作成に向け、調査専門部会、策定調査会議及び策定検討部会を段階的に開催する。各会議では、現地調査結果を踏まえたレッドリスト掲載候補種や重要な環境の検討、カテゴリー評価及び掲載種の選定を進めるとともに、パブリックコメントや原稿作成、次年度の取組等について確認・調整を行う。

会議体			開催日	主な内容
策定検討部会	第 7 回		令和 9 年 1 月 12 日（火）	・パブコメの公表資料の確認 ・次年度のイベント、講演会等の内容決定 ・R9 のスケジュール確認
策定調査会議	第 4 回		令和 8 年 12 月 14 日（月）	・カテゴリーの評価方法の確定 ・レッドリスト掲載種の選定 ⇒パブコメ用リスト確認 ・原稿作成、写真収集について
調査専門部会	第 8 回	植物	令和 8 月 11 月 25 日（水）	・現地調査結果等の共有 ・レッドリスト掲載種の選定（候補種） ・重要な環境の選定（候補場所）
		脊椎	令和 8 年 10 月 27 日（火）午前	
		無脊椎	令和 8 年 10 月 27 日（火）午後	
	第 9 回	植物	令和 9 月 3 月 11 日（木）	・現地調査結果等の共有 ・レッドリスト掲載種の検討 ⇒パブコメ用のリストの確定 ・原稿作成、写真収集について
		脊椎	令和 9 月 3 月 2 日（火）午前	
		無脊椎	令和 9 月 3 月 2 日（火）午後	

(2) 令和 8 年度後半～令和 9 年度のスケジュール

令和 8 年度後半から令和 9 年度にかけては、現地調査結果の取りまとめ及び必要な調査の補完を進めるとともに、レッドリスト掲載種の選定、パブリックコメント、カテゴリー評価を経て、レッドリスト案の完成を目指す。あわせて、レッドデータブック及び普及版レッドデータブックの原稿作成・印刷、GIS データの整理・検査を進めるほか、イベント、講演会等の普及啓発の取組みを実施する。

No.	項目	令和 8 年度後半	令和 9 年度
1	現地調査等の実施	現地調査結果まとめ	現地調査結果まとめ 令和 8 年度調査補完
2	レッドリストの作成	掲載種選定　→　パブコメ	カテゴリー評価　→　完成
3	レッドデータブックの作成	執筆者分担　→　原稿執筆	原稿執筆　→　印刷
4	普及版レッドデータブックの作成	構成・内容検討 調査にあわせ素材収集	原稿執筆　→　印刷
5	GIS データの整理	定義書　→　データ整理	データ整理　→　検査
6	普及啓発の取組み	― ※前半に観察会を 2 回実施	イベント 講演会（2 回）