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推進委員会予定 ●第４回：今後の進め方

（案） ●第５回：①防災、②庁舎・公民館機能拡充施設 ●第○回：委員会？＋ワークショップ意見まとめ

●第６回：③事業費、④ZEB ●第○回：委員会？＋ワークショップ意見まとめ

●第７回：ワークショップ意見を取り入れた基本方針（案）について （運営・維持管理などのソフト面について）

●第８回：基本方針（案）最終調整 ●第○回：委員会？＋ワークショップ意見まとめ

※以降委員会未定

●第○回：委員会＋ワークショップ意見まとめ

●第○回：委員会？＋ワークショップ意見まとめ

ワークショップ予定 WS①

（想定） WS②

WS数回実施

WS数回実施

パブコメ予定 PC

（想定） PC

PC

段階別工程  基本方針見直し:5M  基本計画見直し:9M  基本設計見直し:12M  実施設計:11M  発注準備・発注期間：5M  建設工事:24M

（契約工程）  ※ 移転・開庁・外構工事・現庁舎解体は

 基本方針検討  基本計画検討  R11年8月以降（予定）

 

　　 まとめ とりまとめ期間

「庁舎改築周辺整備基本計画見直し検討業務」　契約金額：59,180千円（税込）
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