




A. 分棟案：コスト指数 88



B. 一体化案：コスト指数 80



C. 公民館改修案：コスト指数 76



※ コスト指数 = 基本設計時を 100 として面積換算

基本方針時【プロポーザル時】	基本計画時	基本設計時
(2021 年 3 月)	(2022 年 7 月)	(2023 年 3 月)
新庁舎：7,500㎡ 複合施設：5,000㎡	新庁舎：9,200㎡ 複合施設：5,000㎡	新庁舎：7,500㎡ 複合施設：5,000㎡

見直し検討
(2023 年 9 月)

新庁舎：6,000㎡
複合施設：5,000㎡