


庁舎改築周辺整備事業について

新庁舎周辺整備課

事業スケジュール



情報公開の在り方

庁舎改築周辺整備事業の見直しについて（コンテンツメニュー）

2024年6月24日 更新

こちらのページでは**軽井沢町庁舎改築周辺整備事業の見直し**に関する情報を掲載しています。ご覧になりたい項目をクリックいただくと、詳細ページへジャンプします。

庁舎改築周辺整備事業に関するアドバイザーを公募します。

見直し以前の情報
(令和5年2月10日以前の情報)

本事業の見直しに至ったよりも前の情報についてご覧いただけます。

主要情報

本事業の要点、重要な経過等を時系列に
まとめたものとなります。

対話の場

本事業における対話の場についての開催
情報や、議論の内容を公開しています。

委員会開催情報

本事業の検討に係る委員会の開催情報・開催記録を公開しています。

意見募集
(パブリックコメント)

本事業に関係して実施された意見募集
(パブリックコメント)の実施情報・実
施結果を公開しています。

住民説明会

本事業に関係して開催された住民説明会の開催情報・開催記録を公開しています。

皆様の声

本事業に関わって皆様からいただいたご意見・ご提案等の情報を公開しています。

ホームページ

SNS



広報紙



より広く住民の声を聴くための機会の充実①

～庁舎改築周辺整備事業推進委員会～



- ・ 令和5年9月に設置 ※学識経験者、公共的団体の職員、町職員等の他6名の公募委員を含めた24名で構成
- ・ 同年11月から月1回開催（これまで9回開催） ※令和6年7月30日現在

より広く住民の声を聴くための機会の充実②

～対話の場～

Step 1 「何でも意見を聴かせてください会」

令和6年5月7日・11日（全4回）

8・4・6・5名参加（合計23名）

Step 2 「おしゃべり会」

○庁舎 5月25日・6月9日（全2回）

21・44名参加

○公民館 5月26日・6月8日（全2回）

23・60名参加（全4回148名）

職員向け「対話の場」

7月19日（全3回）

30・30・31名参加（全3回91名）



より広く住民の声を聴くための機会の充実③

～その他の住民参画～

	実施内容	実施期間等	参画人数
①	庁舎改築周辺整備事業見直し方針（案） （パブコメ）	令和5年7月28日 ～8月18日	47名
②	庁舎改築周辺整備事業見直し方針（案） （住民説明会）	令和5年8月 5・7・8日（3回）	計90名
③	庁舎改築周辺整備事業の今後の方向性について （パブコメ）	令和5年12月19日 ～令和6年1月15日	50名
④	庁舎改築周辺整備事業基本方針（たたき台） （パブコメ）	令和6年6月24日 ～7月23日	17名
⑤	庁舎改築周辺整備事業基本方針（案） （住民説明会）	令和6年8月 2・3・5日（4回）	

基本方針（案）のポイント①

～段階的整備の見直し（同時整備）と検証パターンの提示～



A 案（分棟案）



B 案（一体化案）



C 案（公民館改修案）

基本方針（案）のポイント② ～公民館機能のゾーニング～


公民館機能について、今後の機能配置・ゾーニング検討への活用を見据え、以下の2つの軸を設定し各機能の特性を可視化しました。

【縦軸】「開（交流・屋外）」⇄「閉（独立性・専門性）」
【横軸】「動（にぎやか・大人数）」⇄「静（集中・少人数）」

赤字：対話の場 Step2 での要望機能
（※：表現等を読み替えているもの）
赤点線：対話の場 Step2 での要望機能として利用できるスペース
黒文字：基本方針で提示している機能案
●：基本方針で示している機能の規模

【公民館機能拡充施設の面積想定】

新公民館項目	想定面積
共用部（ホール系）	400㎡
住民交流スペース	400㎡
展示機能（アート）	90㎡
展示機能（歴史）	90㎡
情報発信機能（拠点）	90㎡
キッズスペース	30㎡
飲食機能	160㎡
情報発信機能（スタジオ）	50㎡
音楽スタジオ機能	50㎡
工作室機能	70㎡
調理室機能	70㎡
和室（4室）	160㎡
会議室	90㎡
会議室	90㎡
講義室	100㎡
講義室	100㎡
学習室・ワークスペース	100㎡
多目的室（大）	250㎡
多目的室（小）	200㎡
講堂機能	510㎡
NPOセンター	50㎡
執務室	100㎡
（公民館事務局）	
倉庫	200㎡
共用部分（トイレ、EV、廊下、機械室等）	1,500㎡
合計	5,000㎡



基本方針（案）のポイント③ ～事業費～

事業別費	前回の基本計画 (令和4年7月)	前回の基本計画に 現在の建築費上昇率 を加味	新基本方針 (令和6年8月)
新庁舎建設費	52億円	64.4億円	35～42億円
公民館建設費	29億円	35億円	35億円
Z E B化	12億円	12億円	0～10億円
外構工事費	9億円	9億円	9億円
既存施設解体費	3億円	3億円	3億円
備品購入費	2億円	2.4億円	2.4億円
システム移転費	3億円	3.6億円	3.6億円
合 計	約110億円	約129.4億円	約88～105億円

この間で
約25%上昇

※令和6年7月30日現在の情報です。今後の検討状況等により、金額は変動します。