

## 委員会要旨

日 時	令和7年11月26日(水) 午後2時00分から午後4時10分
場 所	役場 第3・4会議室
件 名	第19回軽井沢町庁舎改築周辺整備事業推進委員会
出席者	<p>委 員：池田靖史委員、鈴木淳子委員、柴崎雅寿委員、 野村有里委員、船曳鴻紅委員、堀内勉委員、 山崎元委員、上田公三委員、篠原幸雄委員、 福原未来委員、饗場晴雄委員、堀池玲子委員、 小林久史委員、小林美智子委員、外川樹美代委員、 田村恵美委員、佐藤一貴委員、小林広幸委員</p> <p>設計者：山下・三浦JV 2名 町：小林副町長</p> <p>事務局：新庁舎周辺整備課 土赤課長、渡辺室長、佐藤主査、柳澤主査、佐藤 ：生涯学習課 森補佐、柳澤館長</p> <p>欠席：大工原亮子委員、小林里恵委員、島崎直也委員、 上原梓委員、佐藤絵里委員</p>
1. 開 会	<p>・推進委員の任期を延長し、来年3月までとした。</p> <p>・教育委員の任期満了に伴い、佐藤一郎委員が退任となるため、鈴木教育委員が新たに委員となった。併せて、職務代行者が不在になったため、篠原委員を職務代理者とした。</p>
2. 議 題	<p>(1) 基本設計の進捗状況について</p> <p>ア 基本設計策定までのスケジュールについて</p> <p>事務局より基本設計の策定に向けてのスケジュールを説明。推進委員会は、年明けの2月末に事業費を議題とし、3月にまとめの委員会を開催する。また、本年度から敷地内の施設やその他の倉庫などを取り壊す予定で計画を進めている。工事が進むにつれて駐車場の確保が難しくなるが、来庁者や公民館利用者の駐車場の確保を最優先に計画を進めていく。</p> <p>【主な議論】</p> <p>(委 員) 事業費に関しては、十分な議論がこの委員会の中ではされていない。</p> <p>(事務局) 事業費は2月の推進委員会で議題としてお示しする。</p> <p>(委 員) この事業は、金額が争点となっていて非常に重要な点である。仮にこの委員会が解散されたとしても、何かしら委員会等でもっと詰めていかないといけないと考える。</p> <p>(委 員) この事業費は既に議会の予算を通していいのか。</p> <p>(事務局) 金額に関しては議会にも説明をさせていただいた上で基本計画を策定しているので、その段階での金額の規模感についてはお認めいただいているというふうに考えている。</p> <p>イ 各区との意見交換について</p> <p>事務局より、各区との意見交換について説明。30区のうち23区に伺い、延べ181名の方と意見交換を行った。概ね完成を楽しみにする声や応援の声が多数挙がっていたが、配布した資料はそれ以外の質疑や意見をまとめて区ごとやカテゴリーごとに整理したものとした。</p> <p>【主な議論】</p> <p>(委 員) 自分が参加した区では応援の声は、ほとんどなく、わからないことを聞きたい。といったご質問というよりはご意見が集中したような記憶がある。</p> <p>(事務局) 確かにそういった区も少しあり、区によって周知の仕方など温度差があったことは確かだが、概</p>

ね説明した応援の声が多かったことは事実である。

(委 員) 各区に出て意見を集めることはよいことだが、意見反映やフィードバックはしっかりしているのか。

(事務局) 毎回フィードバックは行っている。今回も各意見への回答や町の考えは12月頭までに整理してHPでお示しする。

ウ ブロックプランについて

設計者より、ブロックプラン(設計案)及び外構計画について説明。建物面積の合理化を進めていることや外構工事(ランドスケープ)の考え方についてメリハリをつけた計画とするといった内容を説明。またブロックプランだけではわかりにくい活動のイメージをスケッチで提案した。

#### 【主な議論】

(委 員) スケッチをみて、交流センターが将来こう使われるだろうという未来の話はわかったが大事なことは、現在中央公民館で行われている活動をどうそのまま継続できるのかだと考えるが、そのあたりはいかがか。

(設計者) 基本的に今までの機能を全部担保したうえでプラスαを実現しようとしている。

(委 員) 防災計画について改めて説明してもらいたい。

(設計者) 洪水ハザードマップで示されている浸水想定50cm区域内については南側の土地の掘削土を活用して平均地盤面をあげることで対応している。また、基本計画どおり、重要な機器類は2階に設置をするなど災害対策本部機能をしっかりと形成している。

(委 員) ホール脇のトイレについて、大規模なイベントの場合心もとないと感じるがいかがか。

(設計者) 衛生学会で発表されている器機基準に則り算定しているので問題ないと考えている。大規模なイベントの場合は、二階や庁舎側のトイレも使用する。

(委 員) 敷地内通路について速度抑制などの安全性を確保してほしい。

#### (2) その他

・次回委員会 : 2月26日(木)14時から 中央公民館講義室

・最終回委員会 : 3月23日(月)13時30分から 中央公民館講義室

#### 3. 閉 会

以 上