

これまでの会議開催状況と現地調査等について

(1) 会議の開催状況

これまでに下記の会議が開催された。

また、年度内の会議予定についても調整済みである。

会議体		開催日	内容
策定検討部会		令和 7 月 7 月 29 日（火）	策定の進め方全体の確認
調査専門部会	植物	令和 7 月 9 月 25 日（木）	調査体制、ヒアリング先、収集資料、現地調査の内容など
	脊椎動物	令和 7 年 9 月 22 日（月）	
	無脊椎動物	令和 7 年 9 月 22 日（月）	
策定調査会議		令和 7 年 10 月 31 日（金）	資料収集、現地調査、調査結果とりまとめなどについて

(2) 資料収集整理・ヒアリング

委員や協力者の調査記録、既存文献、行政機関での調査報告書、標本などについて情報収集、整理を進めている。

行政機関への調査報告書提供依頼も進めている。

協力者や地域の有識者へのヒアリングも随時実施。

(3) 現地調査

調査候補場所の洗い出しが進み、秋～冬にかけて実施する項目について立ち入りの調整、捕獲許可の申請などを進めている。

現地の下見、実際の現地調査としては、下記のような内容が実施済みとなる。

秋～冬にかけて実施する予定となった項目についても併せて下表に整理した。

分類群	日時	内容	場所
全般（主に両生類と小型哺乳類の調査候補地）	令和 7 年 10 月 6 日（月）	現地下見	
コウモリ類	令和 7 年 10 月中旬	現地下見	
植物、水生生物	令和 7 年 11 月 7 日（金）	現地調査、サンプル採集	雲場池ほか
水生生物（魚類・底生動物）	令和 7 年 11 月～ 令和 8 年 3 月	現地調査、サンプル採集	
コウモリ類	令和 7 年 11 月～12 月	洞窟などのコウモリ類調査	
両生類	11 月および 3～4 月	現地調査	
鳥類	令和 7 年 11 月	現地下見	