

公衆トイレ更新計画(案)

注1)概ね30年経過で建替(場合によっては解体撤去)を予定。ただし、使用頻度が高い旧軽井沢については前倒しで建替を想定。

注2)設計及び工事に係る事業費は見積未徴収のため不明。 注3)トイレの名称で太字のものは観光客の利用が多い。

名称	経過年数 (R7年度現在)	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	更新計画(予定)	【参考】 建設当初の建設費	床面積 (㎡)
矢ヶ崎公園南	26		設計	工事									R10 和→洋	不明	38
三ツ石	40		解体	※建替えの可能性もあり(区からの要望)									R8・9・10解体	3,300,000	13
峰の茶屋	24				設計	工事							R9 和→洋	41,790,000	35
白糸の滝	23					設計	工事						R8 和→洋	33,961,000	51
南軽井沢	29				解体か建替か検討要								R9 和→洋	19,570,000	29
千ヶ滝せせらぎ	26						設計	工事					R9 和→洋	不明	29
見晴台	21							設計	工事				R8 和→洋	41,475,000	36
借宿	21							設計	工事				R9 和→洋	22,050,000	26
旧軽井沢	16								設計	工事			R8 和→洋	33,990,000	68
二手橋	19									設計	工事		R9 和→洋	29,883,000	27
狩野公園	19									設計	工事			11,760,000	16
浅間神社	18										設計	工事		21,147,000	17
下発地	18										設計	工事		12,841,500	16
総合グラウンド	17												R8 和→洋	19,879,000	35
追分	17	築年数が浅いため、改修はR18年度以降(R19年度時点で21~29年目)											R9 和→洋	22,932,000	72
新軽井沢駐車場	15												R10 和→洋	38,241,000	83
旧軽井沢地区	9												R10 和→洋	29,354,400	61.12

※R7一部補助金修繕のため5年間は建替不可。