

# 令和8年度のスケジュール

- 会議：策定検討部会(3回)、調査会議(2回)、調査専門部会(4回)の予定
- 調査：年間を通して町内全域を調査し、軽井沢町における生物種リスト(全種目録)を作成
- レッドリスト：全種目録を元に掲載種を選定し、パブコメを実施
- 観察会：春季～秋季に、子供やその保護者を対象として2回実施の予定

|   |                       | 令和7年度  |         | 令和8年度                            |       |         | 令和9年度 |                      |    |
|---|-----------------------|--|---------|----------------------------------|-------|---------|-------|----------------------|----|
| 1 | 現地調査等の実施              | 資料収集<br>ヒアリング                                    | 調査対象種検討 | 現地調査                             | まとめ   |         |       |                      |    |
| 2 | レッドリストの作成             | 方針の検討  | 評価手法検討  | 掲載種<br>選定                        | パブコメ  | カテゴリー評価 |       | 案完成                  |    |
| 3 | レッドデータブックの作成          | 方針・レイアウト・構成の検討                                   |         | 執筆者分担                            | 原稿執筆  |         |       |                      | 印刷 |
| 4 | 普及版レッドデータブックの作成       |  | 構成、内容検討 | 調査にあわせ素材収集                       | 原稿執筆  |         |       |                      | 印刷 |
| 5 | GISデータの整理             | データ項目<br>の検討                                     | データ整理   | 定義書                              | データ整理 |         |       | 検査                   |    |
| 6 | 普及啓発の取組み              | 下見・企画立案  |         | 観察会(2回)                          |       | イベント    |       | 講演会(2回)              |    |
| 7 | 自然保護審議会の運営支援          |  |         | 検討事項の<br>随時承認<br>・進捗確認           |       |         |       | ・RL、RDBの承認           |    |
| 8 | 策定検討部会の運営支援           | ・全体スケジュール、作成方針検討<br>・評価手法検討<br>・RDB構成、ページレイアウト検討 |         | ・掲載種の選定結果や評価結果<br>の確認            |       |         |       | ・RL、RDBの内容確認         |    |
| 9 | 調査会議・調査専門部会の<br>設置・運営 | ・調査対象種検討<br>・データ、写真等収集                           |         | ・掲載種の選定<br>・評価・執筆者分担<br>・カテゴリー評価 |       |         |       | ・カテゴリー評価<br>・RDB原稿執筆 |    |