

令和 8年 4月

関係各位

 柳沢建設株式会社

道路改良工事のお知らせ 通行制限のご協力とお願い



皆様には平素より公共事業等について御協力を賜り感謝致しております。

この度、現在進行中の(一)信濃追分(停)線・(一)借宿小諸線工事の道路改良工事を行うことになりました。

工事区間に関しましては、裏面をご確認ください。区間ごとに片側交互通行及び幅員減少、大型車通行止にて施工となります。隣接されます方々には事前に連絡します。工事区間を通行される方々におかれましては、渋滞が予想されますので迂回等のご協力をお願いいたします。

工事概要と連絡先及び施工箇所につきましては、下記のとおりです。工事箇所に隣接されます関係者様方に於かれましては、御協力をお願い致します。

また御不明点などありましたら、下記の連絡先へご連絡下さい。

工事中、隣接の皆様方には何かと御不便をお掛けする事があるかと思われませんが、安全第一で早期完成を目指しますので、御理解と御協力の程をお願い申し上げます。

工事概要と連絡先のご案内

工 事 名：令和7年度 防災・安全交付金(道路)工事

(工事概要) (道路築造工 L=464.8m W=6.0m 排水構造物工 一式)

工 事 場 所：(一)信濃追分(停)線・(一)借宿小諸線 北佐久郡軽井沢町 追分

(工 期)：令和 8年 4月 1日 ～ 令和 9年 2月 4日(予定)

交 通 規 制 (昼間) **片側交互通行(9:00～16:00)** 及び **幅員減少(規制後 終日)**

(規制時間) **大型自動車通行止(規制後 終日)**

(夜間) **片側交互通行(20:00～6:00)**※作業無し、舗設前路盤養生の為

規 制 期 間：(昼間) **片側交互通行 令和8年5月11日(予定)～令和8年12月25日(予定) 内190日間**

幅 員 減 少 令和8年5月11日(予定)～令和8年12月25日(予定)

大型車通行止 令和8年5月11日(予定)～令和8年11月30日(予定) 内160日間

(夜間) **片側交互通行 令和8年5月11日(予定)～令和8年12月18日(予定) 内30日間**

※夏季自粛期間中においては、規制解除いたします。

発 注 者：長野県 佐久建設事務所

担当監督員 北澤

整備課 整備第二係

TEL 0267-63-3176(直通) TEL 0267-63-3111(代)

施 工 業 者：柳 沢 建 設 (株)

担当 高橋 , 矢花


TEL 0267-45-5458 携帯 080-8831-4009(高橋)

工 事 区 間：裏面 位置図及び概略工程表をご確認下さい。



◎現場HPより
お知らせや
進捗状況を
確認できます！

工事区間 位置図



工事工程表 (予定)

工種	作業時期	R8年 4月	R8年 5月	R8年 6月	R8年 7月	R8年 8月	R8年 9月	R8年 10月	R8年 11月	R8年 12月	R8年 1月
準備工 起工測量・調査		↔									
道路土工 掘削、盛土		↔	↔	↔		↔			↔		
道路土工 法面整形、防草処理				*		↔					
排水構造物工 側溝工		↔	↔	↔		↔	↔	↔			
縁石工			↔			↔	↔				
舗装工 車道、歩道			↔	↔		↔	↔	↔			
コンクリート 床板工								↔			
片付け・書類整理									↔	↔	↔

(夏季自粛規制期間 7 / 25
5 / 8 / 31)

(年末年始休暇 12 / 27
5 / 1 / 4)