

## ■ 委員会のスケジュール（基本方針策定までの目安）

令和 5 年

11 月 30 日



12 月 12 日



第 1 回委員会の開催

⇒ 委員長の選任、事務局から事業概要説明、今後の議事進行について説明

第 2 回委員会の開催

⇒ これまでの取組みに対して住民の理解を深めるための説明機会



この間に、上記委員会の様子を動画にて公開・視聴可能な状態とし、  
住民から意見募集（50 名 51 件）

令和 6 年

1 月 18 日




第 3 回委員会の開催

⇒ 山下・三浦 J V との今後の契約について委員会としての意見を取りまとめ  
・基本方針策定までの今後の見通しについて

➔ 取りまとめた意見を踏まえ、町長による最終判断

2 月 19 日 10 時から



※以下の予定は、山下・三浦 J V と共に見直しを行っていくと仮定した場合  
第 4 回委員会の開催

- ・基本方針（案）について検討
- ・ワークショップの開催方法、内容について協議

3 月 19 日 13 時半から



第 5 回委員会の開催

- ・基本方針（案）について検討
- ・ワークショップ開催に向けた準備
- ・庁舎・公民館機能拡充施設の部会分け

3 月下旬の夜又は土日



庁舎・公民館機能拡充施設それぞれに関するワークショップを開催  
（各部会の委員は出席）

※見直し方針に基づく基本方針に反映させられるような内容としたい。

4 月中旬



第 1 回各部会の開催

⇒ ワークショップ等で出された意見について検討、基本方針に反映

5 月中旬



第 6 回委員会の開催

⇒ 基本方針案の調整

基本方針（案）に対するパブリックコメントの実施

6月中旬



第7回委員会の開催

パブリックコメントを反映させた最終版を委員会として協議・調整

6月下旬

**基本方針策定**