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PHASE_1 
プール更衣室・トイレ解体工事０．５か月

PHASE_2
防火水槽新設40㎥１ヶ月

PHASE_3
プール解体工事２ヶ月

工事関係者出入口

工事車両

工事車両

工事車両

6.00m

名　称凡　例 参考数量

工事範囲を示す

凡　例(PHASE_1 )

工事用ゲート(クロスゲートW=7500xH=1800) 1箇所

記載数量はCAD計測による参考数量

B型バリケード(ガードフェンスH=1800)

交通誘導員 15人工

道路境界線、隣地境界線

名　称凡　例 参考数量

工事範囲を示す

凡　例(PHASE_2)

工事用ゲート(クロスゲートW=7500xH=1800) 1箇所

記載数量はCAD計測による参考数量

交通誘導員 30人工

23m山留：親杭横矢板H-200

17mネットフェンスH＝1200

道路境界線、隣地境界線

B型バリケード(ガードフェンスH=1800) 23m

名　称凡　例 参考数量

工事範囲を示す

凡　例(PHASE_3)

工事用ゲート(クロスゲートW=7500xH=1800) 1箇所

記載数量はCAD計測による参考数量

交通誘導員 60人工

23m山留：親杭横矢板H-200

道路境界線、隣地境界線

成型鋼板 H=2500 155m

工事車両動線


