

軽井沢町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定業務 業務計画表

	5月	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
項目																															
会議等																															
打合せ会議		●			●			●			●			●			●			●			●			●			●		
部会				●	第1回部会内容 ・スケジュールの共有 ・計画改定に係る基本的事項								●													●					
審議会																					●										
計画改定及び区域施策編策定														第2回部会、第1回審議会内容 ・温室効果ガスの推計結果 ・計画素案の提示											第3回部会、第2回審議会内容 ・パブコメ反映後最終素案の提示						
契約準備・業務計画書の作成	●																														
統計等資料収集・情報整理	●	●	●																												
温室効果ガス排出量の推計・分析			●	●	●	●	●	●																							
温室効果ガス排出量の将来推計			●	●	●	●	●	●																							
環境基本計画策定に係るアンケート結果の分析			●	●	●	●	●	●																							
計画策定の背景・意義及び計画期間等の整理	●	●																													
温室効果ガス排出削減目標の検討					●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
目標達成のための対策・施策の検討					●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
適応に関する施策の検討					●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
進行管理手法の検討					●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
温室効果ガス排出量算定プログラムの作成			●	●	●	●	●	●																							
推進体制・進捗管理の検討					●	●	●	●	●	●	●	●	●																		
地球温暖化対策実行計画（区域施策編）計画書原案の作成			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
概要版の作成																							●	●	●	●	●				
その他																															
パブリックコメント対応																	パブコメ			●	●										
計画書の印刷																											●	●	●		
業務報告書のとりまとめ																											●	●	●		

業務完了

業務完了