
 

 

■ 委員会のスケジュール（基本方針策定までの目安） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回委員会の開催 （傍聴あり） 

⇒委員長の選任、事務局から事業概要説明、今後の議事進行について説明 

11 月 30 日 

第２回委員会の開催 （傍聴あり） 

⇒これまでの取組みに対して住民の理解を深めるための説明機会 

基本方針（案）について検討 

12 月 12 日 

３月下旬～４月上旬 
庁舎・公民館機能拡充施設 

それぞれに関したワークショップを開催 

基本方針（案）パブリックコメント実施 

各部会の開催（２回目） 
４月中旬～５月中旬 

５月下旬 
第 4 回委員会の開催 

⇒ 基本方針（案）の最終調整 

６月中旬 基本方針策定 

この間に、上記委員会の様子を動画にて公開・視聴可能な状態とし、 

住民からの意見収集を行う予定 

庁舎・公民館機能拡充施設 

各部会の開催（１回目） 
２月中旬～下旬 

第 3 回委員会の開催 

⇒山下設計・三浦設計室との今後の契約について委員会としての意見を取りまとめ 
1 月中旬～下旬 

令和６年 

➡ 取りまとめた意見を踏まえ、町長による最終判断 
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